

○石綿セメント管更新事業計画

1年短縮

	営業所名	種別	計画値(H17~)	平成17年実績	平成18年予定	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	完了予定年度		
上水道	柿崎区営業所	延長	9,573m	1,471m	2,180m	1,995m	1,998m	1,929m												平成21年	
		事業費	588,364千円	75,717千円	150,000千円	124,975千円	124,452千円	113,220千円													
	頸城区営業所	延長	8,915m	2,099m	4,515m	1,220m	1,081m														平成20年
		事業費	557,641千円	113,301千円	235,600千円	95,635千円	113,105千円														
	吉川区営業所	延長	58,954m	353m	800m	2,260m	1,504m	2,433m	4,779m	4,729m	4,547m	5,285m	6,992m	6,374m	6,374m	6,263m	6,261m				平成30年
		事業費	3,113,227千円	12,285千円	52,000千円	123,462千円	79,227千円	128,172千円	251,700千円	249,090千円	239,500千円	278,382千円	368,282千円	335,711千円	335,710千円	329,892千円	329,814千円				
	板倉区営業所	延長	7,416m	3,662m	2,710m		1,044m														平成20年
		事業費	184,497千円	55,638千円	72,000千円		56,859千円														
	南部営業所(清里区)	延長	1,693m											423m	423m	423m	424m				平成30年
		事業費	130,361千円												32,571千円	32,571千円	32,571千円	32,648千円			
	三和区営業所	延長	20,487m	3,437m	2,750m	3,765m	1,624m	1,945m	1,787m	1,827m	1,974m	1,378m									平成25年
		事業費	1,030,390千円	81,483千円	120,510千円	141,103千円	105,948千円	126,890千円	116,582千円	119,192千円	128,782千円	89,900千円									
	小計	延長	107,033m	11,022m	12,955m	9,240m	7,251m	6,307m	6,566m	6,556m	6,521m	6,663m	6,992m	6,797m	6,797m	6,686m	6,685m				-
		事業費	5,604,480千円	338,424千円	630,110千円	485,175千円	479,591千円	368,282千円	368,282千円	368,282千円	368,282千円	368,282千円	368,282千円	368,282千円	368,281千円	362,463千円	362,462千円				
易水	名立区営業所	延長	1,134m	169m	319m	250m	396m														平成20年
		事業費	61,416千円	12,266千円	17,294千円	13,125千円	18,731千円														
	東部営業所(安塚区)	延長	27,980m		1,970m	2,645m	2,405m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m					平成28年
		事業費	1,602,589千円		148,282千円	145,884千円	134,678千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,719千円					
	南部営業所(枚区)	延長	340m		340m																平成18年
		事業費	17,737千円		17,737千円																
	小計	延長	29,454m	169m	2,629m	2,895m	2,801m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m	2,620m					-
		事業費	1,681,742千円	12,266千円	183,313千円	159,009千円	153,409千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,718千円	146,719千円					
合計		延長	136,492m	11,191m	15,584m	12,135m	10,052m	8,927m	9,186m	9,176m	9,141m	9,283m	9,612m	9,417m	9,417m	6,686m	6,685m				-
		事業費	7,286,222千円	350,690千円	813,423千円	644,184千円	633,000千円	515,000千円	515,000千円	515,000千円	515,000千円	515,000千円	515,000千円	515,000千円	515,000千円	515,000千円	362,463千円	362,462千円			